BASHKIA FINIQ

KALENDARI I HARTIMIT TE P/BUXHETIT AFATMESEM 2022-2024

NR	Pershkrimi I aktivitetit	Pergjegjes	Afati
1	Miratimi I kalendarit per pergatitjen e PBA-se 2022-2024 dhe projektbuxhetit vjetor	Kryetar I Bashkise	31 dhjetor 2020
2	Raporti me vleresime paraprake afatmesme te te ardhurave 2022-2024	Drejtoria e Tatim Taksave	31 janar 2021
3	Miratim I raportit per parashikimin e te ardhurave 2022-2024	Drejtoria e Tatim Taksave	1 Mars 2021
4	Pergatitja dhe miratimi ne Keshillin e Njesise I tavaneve pergatitore per secilin program buxhetor	GMS & EMP	Mars 2021
5	Udhezim I brendshem per pergatitjen e PBA-se me tavanet buxhetore te miratuara per cdo program ,manuakin shpjegues,pasqyrat per plotesim nga EMP-ja per kerkesat buxhetore	GMS & EMP & Drejtorite perkatese	Prill 2021
6	Plotesimi I kerkesave buxhetore te konsoliduara per cdo program dhe kerkesave shtese sipas programeve nga drejtuesit e EMP-ve	EMP & Drejtorite perkatese	1-15 mars 2021
7	Vleresimi dhe miratimi nga GMS-ja I kerkesave buxhetorete paraqitura nga drejtuesit e EMP-ve	GMS & EMP	15 Mars 2021
8	**Hartimi I draft dokumentit te PBA-se dhe dergimi ne MF(Format e derguara nga MF-ja)**	**GMS & EMP & Kryetari I Bashkise**	**01 Qershor 2021**
9	**Shqyrtimi I rekomandimeve per draft PBA-ne dhe pergatitja e opinionit ne lidhje me draftin ,shoqeruar nga rekomandimet dhe vleresimet e tyre ,paraqiten ne keshillin e njesise**	**Kryetari I Bashkise & GMS**	**30 Qershor 2021**
10	**Dergimi me shkrim dhe elektronikisht I PBA-se se miratuar nga Keshilli ne MF**	**Kryetari I Bashkise & GMS**	**30 Qershor 2021**
11	**Publikimi I dokumentit te PBA-se te miratuar**		**05 Korrik 2021**
12	**Miratimi ne Keshillin e NJQV I tavaneve perfundimtare te shpenzimeve te PBA ne nivel programi**	**Kryetari I Bashkise & GMS**	**20 Korrik 2021**
13	**Udhezimi I brendshem qe permban tavanet perfundimtare te shpenzimeve ne nivel programi per tre vitet dhe afatet per pergatitjen e kerkesave te rishikuara te PBA**	**Kryetar I Bashkise & GMS**	**25 Korrik 2021**
14	**Finalizimi I projektit te dokumentit te PBA te rishikuiar dhe publikimi I tij**	**GMS & EMP**	**Gusht 2021**
15	**Degjesat publike per PBA-ne 2022-2024**	**Kryetari I Bashkise & GMS**	**Gusht-Shtator 2021**
16	**NJQV dergon ne MF dokumentin e PBA te rishikuar,te miratuar nga Keshilli I njesise ,se bashku me informacionin mbi rekomandimet e dhena nga MF gjate fazes se pare**	**Kryetari I Bashkise & GMS**	**15 shtator 2021**

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA FINIQ

17	Zhvillimi I seancave te konsultimit dhe reflektimi I sugjerimeve ne dokumentin final te PBA-se	Kryetar I Bashkise & GMS & EMP	5 tetor 2021
18	Pergatitja e dokumentit finl te PBA-se dhe projekt buxhetit vjetor dhe paraqitja per shqyrtim dhe miratimi ne Keshill	Kryetar I Bashkise & GMS	30 Nentor 2021
19	Miratimi I dokumentit te PBA-se perfundimtare 2022-2024 dhe projekt buxheti vjetor 2022	Keshilli I Bashkise	25 dhjetor 2021
20	Publikimi I dokumentit te PBA-se perfundimtare 2022-2024 dhe projekt buxhetit vjetor 2022	Kryetar I Bashkise & GMS	31 Dhjetor 2021

Drejtore e Finances

Lefteria MEKSHI

KRYETARI

Kristo KIÇO

REPUBLIKA E SHQIPERISE BASHKIA FIER